

钻井日报

(合成样本, 非真实数据 · 模板 cn_vertical · 生成器 DDR Parser)

井 号	苏 48-12-66X
构 造	苏里格
作业者	长庆油田分公司
钻井承包商	川庆钻探工程有限公司
钻 机	川庆 5060
日报编号	第 1 号
钻井天数	12.9 天
作业日期	2026-03-01 00:00 至 2026-03-02 00:00
井 深 (MD)	2249.01 m
垂 深 (TVD)	2218.23 m
当日进尺	132.90 m
井眼直径	17.50 in
平均钻速	15.28 m/h
钻进时间	8.70 h
井 况	表层作业

二、二十四小时时间分解

序号	开始	结束	历时(h)	作业内容	时间类别
1	00:00	04:30	4.50	安装井口与防喷器	计划内(Flat)
2	04:30	07:30	3.00	防喷器功能试验与试压	计划内(Flat)
3	07:30	09:18	1.80	建立循环、配浆	计划内(Flat)
4	09:18	15:12	5.90	表层钻进 (444.5 mm 井眼)	有效生产
5	15:12	15:24	0.20	接单根 (白班)	有效生产
6	15:24	15:36	0.20	接单根 (夜班)	有效生产
7	15:36	15:48	0.20	接单根 (白班)	有效生产
8	15:48	16:00	0.20	接单根 (夜班)	有效生产
9	16:00	16:12	0.20	接单根 (白班)	有效生产
10	16:12	16:24	0.20	接单根 (夜班)	有效生产
11	16:24	16:36	0.20	接单根 (白班)	有效生产
12	16:36	16:48	0.20	接单根 (夜班)	有效生产
13	16:48	17:00	0.20	接单根 (白班)	有效生产
14	17:00	17:12	0.20	接单根 (夜班)	有效生产
15	17:12	17:24	0.20	接单根 (白班)	有效生产
16	17:24	17:36	0.20	接单根 (夜班)	有效生产
17	17:36	17:48	0.20	接单根 (白班)	有效生产
18	17:48	18:00	0.20	接单根 (夜班)	有效生产
19	18:00	21:00	3.00	大风, 吊装作业暂停	NPT 非生产
20	21:00	24:00	3.00	等第三方固井队到场	NPT 非生产
		合计	24.00	必须等于 24.00 小时 (IADC 硬约束)	

四、泥浆性能

取样点	井深(m)	密度(g/cm3)	漏斗粘度(s)	失水(ml)	pH	氯根(mg/L)	固相(%)
出口	2249.0	1.12	47	3.9	8.6	12626	14.3
入口	2249.0	1.10	45	5.1	8.5	—	—

五、备注 (按时间顺序)

06:00 06:45 钻进至 2234.91 m, 钻压 96 kN, 转速 114 rpm, 排量 33 L/s, 钻时 14.1 m/h。
08:00 08:15 接单根, 耗时 12 分钟。
11:00 11:30 循环调整泥浆性能, 密度提至 1.20 g/cm3, 漏斗粘度 54 s。
13:00 13:15 短起下检查井眼, 返砂正常。
16:00 16:45 钻进至 2193.67 m, 钻压 62 kN, 转速 124 rpm, 排量 30 L/s, 钻时 9.6 m/h。
19:00 19:30 安全检查: 井控装备完好, 防喷器控制系统压力正常。
21:00 21:45 循环调整泥浆性能, 密度提至 1.31 g/cm3, 漏斗粘度 48 s。

六、本日作业摘要

03月01日 00:00 - 24:00: 安装井口与防喷器; 防喷器功能试验与试压; 建立循环、配浆; 表层钻进 (444.5 mm 井眼)。

七、下步计划

继续钻进至设计中完井深, 视情况调整泥浆性能。

本报表由 DDR Parser 样本生成器合成, 全部数值为虚构, 用于解析引擎开发与评测, 不具备任何工程或商务效力。